

Projektplan Lernlandkarte Deutsch

Stand: 05.09.2023

Was?	Wer?	Bis wann?	Weitere Infos
Arbeitspläne (PDF) nummerieren	Judit	So bald wie möglich	---
- Arbeitspläne -e, -el, -en Endungen müssen nochmal bearbeitet werden - Arbeitspläne checken	Margret Leonie Judit	So bald wie möglich	Auf Edumap hochladen? Auf allen Sticks verändern?
Spielekisten sortieren	Renata	So bald wie möglich	Eine Kiste soll vorgepackt werden, damit für alle anderen Klassen nachgepackt werden können. Leonie gibt die Liste an Renata. Es werden 5 Kisten benötigt. Fertige Kisten bringt Renata zu Judit. Dann können in der Jahrgangs-KO die Kisten nachgepackt werden. Im Jahrgang 1 werden vorerst provisorische Kisten verwendet, Margret und Judit informieren ihr Team.
Kisten bestellen	Aleks mit Steffi	So bald wie möglich	30 Kisten werden insgesamt benötigt.
Vorlage Wort des Tages auf Edumap hochladen	Aleks	Hat Zeit	Grundschulblog, Zebrafanclub
X und Y vertauscht auf Lernlandkarte	Judit	So bald wie möglich	Auf Lernlandkarte verändern, verschicken und auf Edumap hochladen